



Leipzig, 02.02.2023

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

leider müssen wir Sie informieren, dass der Mensaubau nicht wie erhofft bis zum Ende der Winterferien abgeschlossen werden kann.

Verzögerte Lieferketten diverser Teile und Materialien führen letztlich dazu, dass die komplexen Umbaumaßnahmen nicht rechtzeitig fertig werden. Notwendige Sachverständigenabnahmen zur Betriebszulassung verschieben sich dadurch ebenfalls.

Wir bedauern das sehr und mussten schweren Herzens die Entscheidung treffen, die Interimssituation der Mensa erneut zu verlängern. Eine Alternative gab es nicht. Insofern gelten weiterhin die derzeitigen Bestellwege für das Essen und die Lunchpakete.

Momentan gehen die beteiligten Architekten und Fachplaner davon aus, dass wir spätestens Ende März eine betriebsbereite neue Mensa eröffnen können.

Die Hausaufgabenbetreuung und der Schulclub werden solange ihr Übergangsdomicil im Haus 2 beibehalten und erst anschließend in ihre Stammräume zurückziehen.

Wir bitten Sie um weiteres Verständnis und Geduld und wünschen Euch und Ihnen allen nichtsdestotrotz erholsame Winterferien und einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Eike
Verwaltungsleiterin